



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2018

г. Грозный

№ 364-р

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Современная школа»**

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Современная школа».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Правительства
Чеченской Республики



М.М. Хучиев



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Чеченской Республики

от 13.12.2018 № 364-р

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Современная школа»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Ш.С. Ахмадов, заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики		
Руководитель регионального проекта	И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики		
Администратор регионального проекта	М.В. Байдарова, директор департамента планирования и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Чеченской Республики		
Связь с государственными программами Чеченской Республики	Государственная программа Чеченской Республики «Развитие образования Чеченской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 г. № 345		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля муниципальных образований Чеченской Республики в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	1 июня 2018 г.	17	52	83	93	100	100
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	82	250	300	340	375	375
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	40,0	120,0	140,0	160,0	180,0	220,0
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	220	9820	23212	34444	44264	50604
5.	Доля муниципальных образований Чеченской Республики в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %	Дополнительный		1 января 2018 г.	30	60	100	100	100	100

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»	
	Не менее чем в 82 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	Утвержден перечень муниципальных образований Чеченской Республики реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей. Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум». К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 7 муниципальных образованиях Чеченской Республики осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.2.	Не менее чем в 2 ² организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2019 года, не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.
1.3.	Не менее чем в 0,082 ³ тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 40,0 тыс. детей	К концу 2019 года не менее чем в 0,082 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.
1.4.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
1.5.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чеченской Республики расположенных в сельской местности и поселках городского типа ⁴	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Чеченской Республики в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания,

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

⁴ В случае выделения средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
1.6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеченской Республики ⁵	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Чеченской Республики что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.
1.7.	Не менее чем в 250 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Чеченской Республики на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Чеченской Республики на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в

⁵ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№ п/п	Наименование задачи, результата
1.9.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.10.	Не менее чем в 0,250 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 120,0 тыс. детей
1.11.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
1.12.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
1.13.	Во всех муниципальных образованиях Чеченской Республики для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

Характеристика результата

части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.

К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 4 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.

К концу 2020 года не менее чем в 0,250 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.

В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеченской Республики в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.

К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Чеченской Республики для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

№ п/п	Наименование задачи, результата
	программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
1.14.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.15.	Не менее чем в 0,300 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 140,0 тыс. детей
1.16.	В Чеченской Республике ликвидировано обучение в 3-ю смену ⁶

⁶ Для отдельных субъектов Российской Федерации

Характеристика результата

профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.

К концу 2021 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.

К концу 2021 года не менее чем в 0,300 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

К концу 2021 года ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Чеченской Республике в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Региональные программы финансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых согласно федеральному статистическому наблюдению обучение проводится в 3-ю смену.

№ п/п	Наименование задачи, результата
1.17.	Не менее чем в 400 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
1.18.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
1.19.	Не менее чем в 450 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
1.20.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ

Характеристика результата
--

К концу 2021 года не менее чем в 400 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях

В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Чеченской Республики в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.

К концу 2022 года, не менее чем в 450 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок

№ п/п	Наименование задачи, результата
1.21.	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.22.	Не менее чем в 0,340 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 160,0 тыс. детей
1.23.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
1.24.	Не менее чем в 479 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

Характеристика результата

реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.

Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

К концу 2022 года не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.

К концу 2022 года не менее чем в 0,340 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.

К концу 2023 года не менее чем в 479 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

№ п/п	Наименование задачи, результата
1.25.	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.26.	Не менее чем в 0,375 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 180,0 тыс. детей
1.27.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
1.28.	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.29.	В каждом муниципальном образовании Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

Характеристика результата

К концу 2023 года не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

К концу 2023 года не менее чем в 0,375 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Чеченской Республики (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.

К концу 2024 года не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Чеченской Республики изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.30.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Чеченской Республики вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Чеченской Республики.
1.31.	Не менее 70 % организаций Чеченской Республики реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ⁷	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чеченской Республики реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
1.32.	Не менее чем в 0,375 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 220,0 тыс. детей	К концу 2024 года не менее чем в 0,375 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.33.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чеченской Республики функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чеченской Республики обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.

⁷ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ⁸	
1.34.	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования ⁹	К концу 2024 года будет построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школы, но и в процессе ее дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходования бюджетных средств, а также будут способствовать развитию конкурентоспособности образовательных организаций Чеченской Республики.

⁸ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

⁹ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	267,187	350,993					618,180
1.1.1.	Федеральный бюджет	253,828	333,443					587,271
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.2.	Бюджет Чеченской Республики	13,359	17,550					30,909
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики							
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.1.4.	внебюджетные источники							
1.2.	В Чеченской Республики ликвидировано обучение в 3-ю смену	4583,315	3109,809	3044,818				10737,942
1.2.1.	Федеральный бюджет	4537,482	3078,711	3014,370				10630,563

1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.2.2.	Бюджет Чеченской Республики	45,833
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики	
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.2.4.	внебюджетные источники	
1.3.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	282,926
1.3.1.	Федеральный бюджет	280,097
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.3.2.	Бюджет Чеченской Республики	2,829
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики	
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.3.4.	внебюджетные источники	

31,098	30,448				107,379
--------	--------	--	--	--	---------

17237,301	16367,407	20667,116	15700,790	23396,500	93652,040
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

17064,928	16203,733	20460,445	15543,782	23162,535	92715,520
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

172,373	163,674	206,671	157,008	233,965	936,520
---------	---------	---------	---------	---------	---------

В каждом муниципальном образовании Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;

- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;

- внедрена разработанная на федеральном уровне методология

1.4.	наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными	132,394	69,228
------	---	---------	--------

69,228

71,248

71,248

69,228

482,574

организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;

- проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации;

- не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;

- не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;

- не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;
- во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

	образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	
1.4.1.	Федеральный бюджет	131,070
	<i>из них межбюджетные трансферты</i>	
1.4.1.1.	<i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.4.2.	Бюджет Чеченской Республики	1,324
	<i>из них межбюджетные трансферты</i>	
1.4.2.1.	<i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики	
1.4.3.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>	
1.4.3.1.	<i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.4.4.	внебюджетные источники	
	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;	
1.5.		6,800
	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеченской Республики	
1.5.1.	Федеральный бюджет	6,732

68,536	68,536	70,536	70,536	68,536	477,750
--------	--------	--------	--------	--------	---------

0,692	0,692	0,712	0,712	0,692	4,824
-------	-------	-------	-------	-------	-------

8,000	4,000				18,800
-------	-------	--	--	--	--------

7,920	3,960				18,612
-------	-------	--	--	--	--------

1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.5.2.	Бюджет Чеченской Республики	0,068
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики	
1.5.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.5.4.	внебюджетные источники В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской	
1.6.	Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	
1.6.1.	Федеральный бюджет	
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.6.2.	Бюджет Чеченской Республики	
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики	

0,188

из них межбюджетные трансферты
1.6.3.1. бюджету (ам) указывается
наименование)

1.6.4. внебюджетные источники

Всего по региональному проекту, в том числе:	5272,622	20775,331	19485,453	20738,364	15772,038	23465,728	105509,536
федеральный бюджет	5209,209	20553,538	19290,599	20530,981	15614,318	23231,071	104429,716
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
Бюджет Чеченской Республики	63,413	221,793	194,854	207,383	157,720	234,657	1079,820
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики							
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
внебюджетные источники							

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Байханов И.Б.	Министр образования и науки Чеченской Республики	Хучиев М.М.	10
2.	Администратор регионального проекта	М.В. Байдарова,	Директор департамента планирования и материально- технического обеспечения Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
3.	Участник регионального проекта	Тааев И.Д.	Общие организационные мероприятия по проекту Первый	Байханов И.Б.	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник регионального проекта	Этиева И.Э.	заведующий кафедрой русского языка и литературы ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»	Эльмурзаева Г.Б	20
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тааев И.Д.	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	15
6.	Участник регионального проекта	Одаева Э.С.	Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
7.	Участник регионального проекта	Муртазалиева С.	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
8.	Участник регионального проекта	Зелимханова М.	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
9.	Участник регионального проекта	Алаудинова М.	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник регионального проекта	Арсанукаев А.А.	Ведущий специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тааев И.Д.	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	15
12.	Участник регионального проекта	Султанова Х.З.	Начальник отдела национальной образовательной политики и регионального сотрудничества	Байханов И.Б.	30
13	Участник регионального проекта	Асхабов М.	Ведущий специалист отдела национальной образовательной политики и регионального сотрудничества	Байханов И.Б.	30
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тааев И.Д.	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	15
15.	Участник регионального проекта	Магомадов И.Д.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
16	Участник регионального проекта	Муртазов Х.С.	Заместитель начальника отдела спецчасти и материально-технического обеспечения	Байханов И.Б.	30
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тааев И.Д.	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	15
18.	Участник регионального проекта	Одаева Э.С.	Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
19.	Участник регионального проекта	Муртазалиева С.	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
20.	Участник регионального проекта	Зелимханова М.	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тааев И.Д.	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	15
22.	Участник регионального проекта	Хамзатов М.М.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
23.	Участник регионального проекта	Хасанов Х.А.	Начальник отдел капитального строительства, охраны труда, гражданской обороны и общей безопасности	Байханов И.Б.	30
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тааев И.Д.	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	15
25.	Участник регионального проекта	Одаева Э.С.	Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
26.	Участник регионального проекта	Муртазалиева С.	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тааев И.Д.	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	15
28.	Участник регионального проекта	Одаева Э.С.	Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
29.	Участник регионального проекта	Муртазалиева С.Ш.	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
30.	Участник регионального проекта	Алаудинова М.С.	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
31.	Участник регионального проекта	Зелимханова М.Ш.	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
32.	Участник регионального проекта	Арсанукаев А.А.	Ведущий специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тааев И.Д.	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	15
34.	Участник регионального проекта	Солтымурадов Х.С.	Начальник отдела ГБУ «Центр оценки качества»	Байханов И.Б.	30
35.	Участник регионального проекта	Бечиев Ш.Ш.	Руководитель ГБУ «Центр оценки качества»	Байханов И.Б.	30
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тааев И.Д.	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	15
37.	Участник регионального проекта	Эльмурзаева Г.Б.	Руководитель ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»	Байханов И.Б.	30
38.	Участник регионального проекта	Ахъядов А.Б.	Директор РЦДЮТТ	Байханов И.Б.	30
39.	Участник регионального проекта	Ялакаева И.А.	Заместитель директора РЦДЮТТ	Ахъядова А.Б.	30
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы
40.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тааев И.Д.
41.	Участник регионального проекта	Одаева Э.С.
42.	Участник регионального проекта	Муртазалиева С.
43.	Участник регионального проекта	Зелимханова М.
44.	Участник регионального проекта	Алаудинова М.
Ликвидация обучения в 3-ю смену		
45.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тааев И.Д.
46.	Участник регионального проекта	Хамзатов М.М.
47		Хасанов Х.

Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	15
Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	15
Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
Начальник строительного отдела	Байханов И.Б.	30

п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта				
	Осуществление обновленных примерных основных общеобразовательных программ				
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тааев И.Д.	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	15
2.	Участник регионального проекта	Одаева Э.С.	Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
3.	Участник регионального проекта	Муртазалиева С.	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
	Осуществление школы с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования				
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тааев И.Д.	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	15
2.	Участник регионального проекта	Хамзатов М.М.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30
3.	Участник регионального проекта	Миктаев И.А.	Начальник отдела технического надзора	Байханов И.Б.	30
		Хасанов Х.	Начальник строительного отдела	Байханов И.Б.	30
4.	Участник регионального проекта				
5.	Участник регионального проекта	Хасиханов Р.Х.	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем в 82 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹⁰ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
1.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Байханов И.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	на финансовое обеспечение мероприятий		
1.1.2.	Обеспечение системы повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Технология»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.
1.1.3.	Создание мастерских по гендерному признаку (мальчики и девочки) для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.
1.1.	Не менее чем в 82 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-		31 декабря 2019 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	Этиева И.Э. Алаудинова М. Арсанукаев А.А.	Отчетная информация ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»	РРП РРП
	Муртазалиева С.Ш. Зелимханова М.	Учебные программы	
	Одаева Э.С.	информационно- аналитический отчет	КРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	места ¹¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
2.	Не менее чем в 2 ¹² организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
2.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Байханов И.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

¹¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

¹² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства		
2.1.2.	Мониторинг состояния материально-технической базы организаций, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.
2.1.3	Материально-техническое обновление специальных общеобразовательных организаций Чеченской Республики	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.
2.1.	Не менее чем в 2 ¹³ организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2019 г.
3.	Не менее чем в 0,082 ¹⁴ тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах,	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.

¹³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

¹⁴ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Асхабов М.

Информационно –
аналитический
отчет

РРП

Асхабов М.

Акт

РРП

Султанова Х.З.

отчет органа
исполнительной
власти Чеченской
Республики об
исполнении
условий
соглашений

КРП

Тааев И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 47,6 тыс. детей		
3.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.
3.1.2.	Мониторинг состояния материально-технической базы	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Байханов И.Б.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

РРП

Муртазов Х.С.

Информационно –
аналитический
отчет

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
3.1.3	школ, расположенных в сельской местности и малых городах Обновление материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.
3.1	Не менее чем в 0,082 ¹⁵ тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 47,6 тыс. детей		31 декабря 2019 г.
4.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чеченской Республики расположенных в сельской местности и поселках городского типа ¹⁶	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.
4.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.

¹⁵ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

¹⁶ В случае выделения средств федерального бюджета.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Муртазов Х.С.

Акт

РРП

Магомадов И.Д.

отчет органа
исполнительной
власти Чеченской
Республики об
исполнении
условий
соглашений

КРП

Тааев И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

Байханов И.Б.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		
4.1.2.	Подготовка проектно-сметной документации	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.
4.1.3.	Строительство общеобразовательных организаций Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.
4.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в		31 декабря 2019 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Хасанов Х.А.

Заключение
государственного
контракта на
привязку типовой
проектной
документации
повторного
применения
(включенного в
реестр Минстроя
России) к участку
планируемого
строительства

РРП

Хасанов Х.А.

Правоустанавливаю
щие документы
законченного
строительством
объекта

РРП

Хамзатов М.М.

отчет органа
исполнительной
власти Чеченской
Республики об
исполнении

КРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сельской местности и поселках городского типа ¹⁷				условий соглашений	
4.2.	Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики ¹⁸	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
4.2.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Байханов И.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
4.2.2.	Подготовка проектно-сметной документации	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Хасанов Х.А.	Заключение государственного контракта на привязку типовой проектной документации повторного применения (включенного в реестр Минстроя	РРП

¹⁷ В случае выделения средств федерального бюджета.

¹⁸ Для отдельных субъектов Российской Федерации, перечень будет утвержден на Проектном комитете

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
4.2.3.	Строительство общеобразовательных организаций Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.
4.3.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Чеченской Республики		31 декабря 2019 г.
5.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.
5.1.1.	Создание собственной модели наставничества, с учетом	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	Хасанов Х.А.	России) к участку планируемого строительства Правоустанавливающие документы законченного строительством объекта	РРП
	Хамзатов М.М.	информационно-аналитический отчет	КРП
	Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
	Муртазалиева С. Зелимханова М.	информационно-аналитический отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	взаимодействия и взаимовлияния участников		
5.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности		01 июля 2020 г.
6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеченской Республики ¹⁹	1 января 2019 г.	1 июня 2020 г.
6.1.1.	Определение принципов организации деятельности по психолого-педагогическому сопровождению, организационно-управленческих шагов по обеспечению психолого-педагогических условий достижения результатов в общеобразовательных организациях	1 января 2019 г.	1 июня 2020 г.

¹⁹ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Одаева Э.С.

информационно-
аналитический
отчет

КРП

Тааев И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

Муртазалиева С.

информационно-
аналитический
отчет

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
6.1.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории <i>Чеченской Республики</i> ²⁰		1 июня 2020 г.
7.	Не менее чем в 250 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях <i>Чеченской Республики</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.
7.1.1.	Обеспечение системы повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Технология»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.
7.1.2.	Создание мастерских по гендерному признаку (мальчики и	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.

²⁰ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	Одаева Э.С.	информационно- аналитический отчет	КРП
	Тааев И.Д.	информационно- аналитический отчет	СПЧР
	Этиева И.Э. Алаудинова М. Арсанукаев А.А.	Отчетная информация ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования» Учебные программы	РРП
	Муртазалиева С.Ш.		РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
7.1.	девочки) для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» Не менее чем в 250 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2020 г.
8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Чеченской Республики на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.
8.1.1.	Мониторинговое исследование уровня предметной подготовки учащихся по ступеням обучения	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Зелимханова М.

Одаева Э.С.

информационно-
аналитический
отчет

КРП

Тааев И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

Солтымуратов Х.С.

информационно-
аналитический
отчет

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	общеобразовательных организаций		
8.1.2.	Увеличение числа обучающихся, получивших максимальный балл при выполнении работ независимой диагностики	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.
8.1.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях <i>Чеченской Республики</i> на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		31 декабря 2020 г.
9.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
9.1.1.	создание условий для взаимовыгодного сотрудничества различных моделей государственно-общественного управления на уровнях: региона,	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Солтымуратов Х.С.

информационно-
аналитический
отчет

РРП

Бечиев Ш.Ш.

информационно-
аналитический
отчет

КРП

Тааев И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

Муртазалиева С.Ш.

информационно-
аналитический
отчет

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
9.1.2 и т.д.	муниципалитета, образовательной организации обучение и консультационная поддержка управленческих кадров государственно- общественного управления образованием	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
9.1.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ		31 декабря 2021 г.
10.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.

Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
Алаудинова М.С. Зелимханова М.Ш. Арсанукаев А.А.	информационно- аналитический отчет	РРП
Одаева Э.С.	информационно- аналитический отчет	КРП
Тааев И.Д.	информационно- аналитический отчет	СПЧР
Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства		
10.1.2.	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Российской
Федерации в
установленном
порядке

Байханов И.Б.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства		
10.1.3.	Мониторинг состояния материально-технической базы организаций, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.
10.1.4 и т.д.	Материально-техническое обновление специальных общеобразовательных организаций Чеченской Республики	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.
10.1.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2020 г.
11.	Не менее чем в 0,250 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Асхабов М.

Информационно –
аналитический
отчет

РРП

Асхабов М.

Акт

РРП

Султанова Х.З.

информационно-
аналитический
отчет

КРП

Тааев И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 145,0 тыс. детей		
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства		
11.1.3.	Мониторинг состояния материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.
11.1.4.	Обновление материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.
11.1.	Не менее чем в 0,250 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и		31 декабря 2020 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля

Муртазов Х.С.

Информационно –
аналитический
отчет

РРП

Муртазов Х.С.

Акт

РРП

Магомадов И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

КРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 145,0 тыс. детей		
12.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.
12.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.
12.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Тааев И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

Байханов И.Б.

заявка *Чеченской
Республики* в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

РРП

Байханов И.Б.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		
12.1.3.	Подготовка проектно-сметной документации	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.
12.1.4.	Строительство общеобразовательных организаций Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.
12.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в		31 декабря 2020 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Хасанов Х.А.

Заключение
государственного
контракта на
привязку типовой
проектной
документации
повторного
применения
(включенного в
реестр Минстроя
России) к участку
планируемого
строительства

РРП

Хасанов Х.А.

Правоустанавливаю
щие документы
законченного
строительством
объекта

РРП

Хамзатов М.М.

информационно-
аналитический
отчет

КРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сельской местности и поселках городского типа					
12.2	Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики ²¹	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
12.2.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Байханов И.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
12.2.2.	Подготовка проектно-сметной документации	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Хасанов Х.А.	Заключение государственного контракта на привязку типовой проектной документации повторного применения (включенного в реестр Минстроя	РРП

²¹ Для отдельных субъектов Российской Федерации, перечень будет утвержден на Проектном комитете

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
12.2.3.	Строительство общеобразовательных организаций Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.
12.3	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики		31 декабря 2020 г.
13.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.
13.1.1	Мониторинговое исследование уровня предметной подготовки учащихся по ступеням обучения	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.

Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
Хасанов Х.А.	России) к участку планируемого строительства Правоустанавливающие документы законченного строительством объекта	РРП
Хамзатов М.М.	информационно-аналитический отчет	КРП
Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
Солтымуратов Х.С.	информационно-аналитический отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
13.1.2.	общеобразовательных организаций Увеличение числа обучающихся, получивших максимальный балл при выполнении работ независимой диагностики	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.
13.1.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2021 г.
14.	Во всех муниципальных образованиях Чеченской Республики для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Солтымурадов Х.С.

информационно-
аналитический
отчет

РРП

Бечиев Ш.Ш.

приказ органа
исполнительной
власти Чеченской
Республики
осуществляющий
переданные
Российской
Федерацией
полномочия по
государственному
контролю (надзору)
в сфере
образования

КРП

Тааев И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики		
14.1.1.	Обеспечение системы повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Технология»	1 января 2021 г.	1 сентября 2021 г.
14.1	Во всех муниципальных образованиях Чеченской Республики для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики		1 сентября 2021 г.
15.	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Алаудинова М. Арсанукаев А.А.	Отчетная информация ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»	РРП
Этиева И.Э.	информационно- аналитический отчет	КРП

Тааев И.Д.	информационно- аналитический отчет	СПЧР
------------	--	------

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.
15.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.

Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
---------------------------------------	---	------------------

Байханов И.Б.

заявка *Чеченской
Республики* в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

РРП

Байханов И.Б.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства		
15.1.3.	Мониторинг состояния материально-технической базы организаций, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
15.1.4.	Материально-техническое обновление специальных общеобразовательных организаций Чеченской Республики	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Асхабов М.

Информационно –
аналитический
отчет

РРП

Асхабов М.

Акт

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
15.1.	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2021 г.
16.	Не менее чем в 0,350 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 203,0 тыс. детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
16.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Султанова Х.З.

информационно-
аналитический
отчет

КРП

Тааев И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

Байханов И.Б.

заявка *Чеченской*
Республики в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства		
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Байханов И.Б.

соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
16.1.3.	Мониторинг состояния материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
16.1.4.	Обновление материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
16.1.	Не менее чем в 0,350 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 203,0 тыс. детей		31 декабря 2021 г.
17.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
17.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.

Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
Муртазов Х.С.	Информационно – аналитический отчет	РРП
Муртазов Х.С.	Акт	РРП
Магомадов И.Д.	информационно- аналитический отчет	КРП
Тааев И.Д.	информационно- аналитический отчет	СПЧР
Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		
17.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.
17.1.3.	Подготовка проектно-сметной документации	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

установленном
порядке

Байханов И.Б.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

РРП

Хасанов Х.А.

Заключение
государственного
контракта на
привязку типовой
проектной
документации
повторного
применения
(включенного в
реестр Минстроя
России) к участку

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
17.1.4.	Строительство общеобразовательных организаций Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
17.1.	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2021 г.
17.2.	Создание мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики ²²	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
17.2.1.	Подготовка проектно-сметной документации	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.

²² Для отдельных субъектов Российской Федерации

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	Хасанов Х.А.	планируемого строительства Правоустанавливаю щие документы законченного строительством объекта	РРП
	Хамзатов М.М.	информационно- аналитический отчет	КРП
	Тааев И.Д.	информационно- аналитический отчет	СПЧР
	Хасанов Х.А.	Заключение государственного контракта на привязку типовой проектной документации повторного применения (включенного в	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
17.2.2.	Строительство общеобразовательных организаций Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республике ²³	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
17.3.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республике		31 декабря 2021 г.
18.	В Чеченской Республике ликвидировано обучение в 3-ю смену ²⁴	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г. (далее – ежегодно)
18.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской	1 октября 2019 г.	30 октября 2019 г.

²³ Для отдельных субъектов Российской Федерации

²⁴ Для отдельных субъектов Российской Федерации

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	Хасанов Х.А.	реестр Минстроя России) к участку планируемого строительства Правоустанавливаю щие документы законченного строительством объекта	РРП
	Хамзатов М.М.	информационно- аналитический отчет	КРП
	Тааев И.Д.	информационно- аналитический отчет	СПЧР
	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены		
18.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.
18.1.3.	Строительство общеобразовательных организаций Чеченской Республики, в целях ликвидации третьей смены	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
18.1.4.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 октября 2020 г.	30 октября 2020 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
	Байханов И.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
	Хасанов Х.А.	Правоустанавливаю щие документы законченного строительством объекта	РРП
	Тааев И.Д.	заявка <i>Чеченской Республики</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в	РРП

Дата, пункты	Сроки реализации	
	Начало	Окончание
реализации		
ия	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.
из бюджетам		
реализации		
	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
реализации		
ие	1 октября 2021 г.	30 октября 2021 г.
ние		
тов		
реализации		

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	------------------------------------	---	------------------

установленном порядке

Байханов И.Б.

соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации

РРП

Хасанов Х.А.

Правоустанавливающие документы законченного строительства объекта

РРП

Байханов И.Б.

заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
18.1.8.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.
18.1.9.	Строительство общеобразовательных организаций Чеченской Республики, в целях ликвидации третьей смены	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
18.1.10.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены	1 октября 2022 г.	30 октября 2022 г.
18.1.11.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Байханов И.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
---------------	---	-----

Хасанов Х.А.	Правоустанавливаю щие документы законченного строительством объекта	РРП
--------------	---	-----

Байханов И.Б.	заявка <i>Чеченской Республики</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
---------------	--	-----

Байханов И.Б.	соглашение с Министерством просвещения	РРП
---------------	--	-----

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены		
18.1.12.	Строительство общеобразовательных организаций Чеченской Республики, в целях ликвидации третьей смены	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.
18.1.13.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены	1 октября 2023 г.	30 октября 2023 г.
18.1.14.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Российской
Федерации

Хасанов Х.А.

Правоустанавливаю-
щие документы
законченного
строительством
объекта

РРП

Байханов И.Б.

заявка *Чеченской*
Республики в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

РРП

Байханов И.Б.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены		
18.1.15.	Подготовка проектно-сметной документации	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.
18.1.16.	Строительство общеобразовательных организаций Чеченской Республики	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.
18.1.	В Чеченской Республике ликвидировано обучение в 3-ю смену ²⁵		31 декабря 2024 г.

²⁵ Для отдельных субъектов Российской Федерации

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Хасанов Х.А.	Заключение государственного контракта на привязку типовой проектной документации повторного применения (включенного в реестр Минстроя России) к участку планируемого строительства	РРП
Хасанов Х.А.	Правоустанавливаю щие документы законченного строительством объекта	РРП
Хамзатов М.М.	информационно- аналитический отчет	КРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
19.	Не менее чем в 400 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
19.1.1.	Обеспечение системы повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Технология»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
19.1.2.	Создание мастерских по гендерному признаку (мальчики и девочки) для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	Тааев И.Д.	информационно- аналитический отчет	СПЧР

Этиева И.Э. Алаудинова М. Арсанукаев А.А.	Отчетная информация ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»	РРП
---	---	-----

РРП

Муртазалиева С.Ш. Зелимханова М.	Учебные программы
-------------------------------------	----------------------

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
19.1.	Не менее чем в 400 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2021 г.
20.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.
20.1.1.	Мониторинговое исследование уровня предметной подготовки учащихся по ступеням обучения общеобразовательных организаций	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.
20.1.2.	Увеличение числа обучающихся, получивших максимальный балл при выполнении работ независимой диагностики	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Одаева Э.С.

информационно-
аналитический
отчет

КРП

Тааев И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

Солтымуратов Х.С.

информационно-
аналитический
отчет

РРП

Солтымуратов Х.С.

информационно-
аналитический
отчет

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
20.1.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2022 г.
21.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
21.1.1.	Разработка примерных основных образовательных программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
21.1.2.	разработка предметных концепций по иностранным языкам, физике, химии, биологии основам безопасности жизнедеятельности	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
21.1.	Внедрены обновленные федеральные государственные		31 декабря 2022 г.

Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
Бечиев Ш.Ш.	приказ органа исполнительной власти Чеченской Республики осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования	КРП
Тааев И.Д.	Учебные программы	СПЧР
Муртазалиева С.	информационно-аналитический отчет	РРП
Зелимханова М. Алаудинова М.	информационно-аналитический отчет	РРП
Одаева Э.С.	приказ органа исполнительной	КРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы		
22.	Не менее чем в 400 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
22.1.1.	Обеспечение системы повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Технология»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
22.1.2.	Создание мастерских по гендерному признаку (мальчики и девочки) для изучения предметной области	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Тааев И.Д.

власти субъекта
Российской
Федерации,
реализующего
государственную
политику в области
образования
информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

Этиева И.Э.
Алаудинова М.
Арсанукаев А.А.

Отчетная
информация ГБУ
ДПО «Чеченский
институт
повышения
квалификации
работников
образования»

РРП

Муртазалиева С.Ш.
Зелимханова М.

Учебные
программы

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
22.1.	«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» Не менее чем в 450 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2022 г.
23.	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
23.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Одаева Э.С.

информационно-
аналитический
отчет

КРП

Тааев И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

Байханов И.Б.

заявка Чеченской
Республики в
Министерство
просвещения

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства		
23.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Российской
Федерации в
установленном
порядке

Байханов И.Б.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства		
23.1.3.	Мониторинг состояния материально-технической базы организаций, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
23.1.4.	Материально-техническое обновление специальных общеобразовательных организаций Чеченской Республики	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
23.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		31 декабря 2022 г.
24.	Не менее чем в 0,360 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля

Асхабов М.

Информационно –
аналитический
отчет

РРП

Асхабов М.

Акт

РРП

Султанова Х.З.

информационно-
аналитический
отчет

КРП

Тааев И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 209,0 тыс. детей		
24.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.
24.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Байханов И.Б.

заявка Чеченской
Республики в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

РРП

Байханов И.Б.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства		
24.1.3.	Мониторинг состояния материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
24.1.4.	Обновление материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
24.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 0,360 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и		31 декабря 2022 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Муртазов Х.С.	Информационно – аналитический отчет	РРП
---------------	---	-----

Муртазов Х.С.	Акт	РРП
---------------	-----	-----

Магомадов И.Д.	информационно- аналитический отчет	КРП
----------------	--	-----

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 209,0 тыс. детей		
25.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
25.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.
25.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Тааев И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

Байханов И.Б.

заявка *Чеченской
Республики* в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

РРП

Байханов И.Б.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		
25.1.3.	Подготовка проектно-сметной документации	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
25.1.4.	Строительство общеобразовательных организаций Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
25.1.	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2022 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Хасанов Х.А. Миктаев И.А. Хасиханов Р.Х.	Заключение государственного контракта на привязку типовой проектной документации повторного применения (включенного в реестр Минстроя России) к участку планируемого строительства	РРП
Хасанов Х.А. Миктаев И.А. Хасиханов Р.Х.	Правоустанавливаю щие документы законченного строительством объекта	РРП
Хамзатов М.М.	информационно- аналитический отчет	КРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
25.2.	Созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики ²⁶	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
25.2.1.	Подготовка проектно-сметной документации	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
25.2.2.	Строительство общеобразовательных организаций Чеченской Республики, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.

²⁶ Для отдельных субъектов Российской Федерации

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
	Хасанов Х.А. Миктаев И.А. Хасиханов Р.Х.	Заключение государственного контракта на привязку типовой проектной документации повторного применения (включенного в реестр Минстроя России) к участку планируемого строительства	РРП
	Хасанов Х.А. Миктаев И.А. Хасиханов Р.Х.	Правоустанавливающие документы законченного строительством объекта	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
25.3.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики		31 декабря 2022 г.
26.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.
26.1.1.	Мониторинговое исследование уровня предметной подготовки учащихся по ступеням обучения общеобразовательных организаций	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.
26.1.2.	Увеличение числа обучающихся, получивших максимальный балл при выполнении работ независимой диагностики	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.

Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
Хамзатов М.М.	информационно-аналитический отчет	КРП
Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
Солтымуратов Х.С.	информационно-аналитический отчет	РРП
Солтымуратов Х.С.	информационно-аналитический отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
26.1.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2023 г.
27.	Не менее чем в 479 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.
27.1.1.	Обеспечение системы повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Технология»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.

Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
Бечиев Ш.Ш.	информационно- аналитический отчет	КРП

Тааев И.Д.	информационно- аналитический отчет	СПЧР
------------	--	------

Этиева И.Э. Алаудинова М. Арсанукаев А.А.	Отчетная информация ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»	РРП
---	---	-----

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
27.1.2.	Создание мастерских по гендерному признаку (мальчики и девочки) для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.
27.1	Не менее чем в 479 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2023 г.
28.	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

РРП

Муртазалиева С.Ш.

Зелимханова М.

Учебные
программы

Одаева Э.С.

информационно-
аналитический
отчет

КРП

Тааев И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
28.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.
28.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Байханов И.Б.

заявка Чеченской
Республики в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

РРП

Байханов И.Б.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства		
28.1.3.	Мониторинг состояния материально-технической базы организаций, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.
28.1.4.	Материально-техническое обновление специальных общеобразовательных организаций Чеченской Республики	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.
28.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		31 декабря 2023 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Асхабов М.

Информационно –
аналитический
отчет

РРП

Асхабов М.

Акт

РРП

Султанова Х.З.

информационно-
аналитический
отчет

КРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
29.	Не менее чем в 0,370 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 215,0 тыс. детей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.
29.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	Тааев И.Д.	информационно- аналитический отчет	СПЧР

Байханов И.Б.

заявка *Чеченской
Республики* в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
29.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.
29.1.3.	Мониторинг состояния материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.
29.1.4.	Обновление материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	Байханов И.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
	Муртазов Х.С.	Информационно – аналитический отчет	РРП
	Муртазов Х.С.	Акт	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
29.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 0,370 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 215,0 тыс. детей		31 декабря 2023 г.
30.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.
30.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.
30.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.

Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
Магомадов И.Д.	информационно- аналитический отчет	КРП

Тааев И.Д.	информационно- аналитический отчет	СПЧР
------------	--	------

Байханов И.Б.	заявка <i>Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</i>	РРП
---------------	--	-----

Байханов И.Б.	соглашение с Министерством	РРП
---------------	-------------------------------	-----

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		
30.1.3.	Подготовка проектно-сметной документации	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.
30.1.4.	Строительство общеобразовательных организаций Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

просвещения
Российской
Федерации

Хасанов Х.А.

Миктаев И.А.

Хасиханов Р.Х.

Заключение
государственного
контракта на
привязку типовой
проектной
документации
повторного
применения
(включенного в
реестр Минстроя
России) к участку
планируемого
строительства
Правоустанавливаю
щие документы
законченного
строительством
объекта

РРП

Хасанов Х.А.

Миктаев И.А.

Хасиханов Р.Х.

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
30.1.	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2023 г.
31.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.
31.1.1.	Мониторинговое исследование уровня предметной подготовки учащихся по ступеням обучения общеобразовательных организаций	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.
31.1.2.	Увеличение числа обучающихся, получивших максимальный балл при выполнении работ независимой диагностики	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.
31.1	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований		30 апреля 2024 г.

Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
Хамзатов М.М.	информационно- аналитический отчет	КРП
Тааев И.Д.	информационно- аналитический отчет	СПЧР
Солтымурадов Х.С.	информационно- аналитический отчет	РРП
Солтымурадов Х.С.	информационно- аналитический отчет	РРП
Бечиев Ш.Ш.	информационно- аналитический отчет	КРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
32.	качества подготовки обучающихся Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.
32.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий	1 июля.2023 г.	1 августа 2023 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Тааев И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

Байханов И.Б.

заявка *Чеченской
Республики* в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства		
32.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.
32.1.3.	Мониторинг состояния материально-технической базы организаций, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля

Байханов И.Б.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

РРП

Асхабов М.

Информационно –
аналитический
отчет

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
32.1.4.	Материально-техническое обновление специальных общеобразовательных организаций Чеченской Республики	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.
32.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		31 декабря 2024 г.
33.	В каждом муниципальном образовании Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.
33.1.1.	Обеспечение системы повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Технология»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	Асхабов М.	Акт	РРП

Султанова Х.З.

информационно-
аналитический
отчет

КРП

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

Этиева И.Э.
Алаудинова М.
Арсанукаев А.А.

Отчетная
информация ГБУ
ДПО «Чеченский
институт
повышения
квалификации
работников
образования»

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
33.1.2.	Создание мастерских по гендерному признаку (мальчики и девочки) для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.
33.1.	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Чеченской Республики имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2024 г.
34.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.
34.1.1.	Создание собственной модели наставничества, с учетом взаимодействия и взаимовлияния участников	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

РРП

Муртазалиева С.Ш.

Зелимханова М.

Учебные
программы

Одаева Э.С.

информационно-
аналитический
отчет

КРП

Тааев И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

Муртазалиева С.
Зелимханова М.

информационно-
аналитический
отчет

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
34.1.	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики		31 декабря 2024 г.
35.	Не менее 70 % организаций Чеченской Республики реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ²⁷	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.
35.1.1.	заключение договора между организациями, осуществляющими образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а также совместно разработанных и утвержденных данными организациями образовательных программ	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.
35.1.	Не менее 70 % организаций Чеченской Республики реализующих программы начального, основного и среднего		31 декабря 2024 г.

²⁷ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	Одаева Э.С.	информационно- аналитический отчет	КРП
	Тааев И.Д.	информационно- аналитический отчет	СПЧР
	Муртазалиева С.	Договора	РРП
	Одаева Э.С.	информационно- аналитический отчет	КРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм		
36.	Не менее чем в 0,375 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 278,0 тыс. детей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.
36.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.

Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
---------------------------------------	---	------------------

Тааев И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

СПЧР

Байханов И.Б.

заявка *Чеченской
Республики* в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства		
36.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.
36.1.3.	Мониторинг состояния материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Байханов И.Б.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

РРП

Муртазов Х.С.

Информационно –
аналитический
отчет

РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
36.1.4.	Обновление материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.
36.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 0,375 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 278,0 тыс. детей		31 декабря 2024 г.
37.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чеченской Республики функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ²⁸	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.

²⁸ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------------------	---	------------------

Муртазов Х.С.

Акт

РРП

Магомадов И.Д.

информационно-
аналитический
отчет

КРП

Тааев И.Д.

информационно-
аналитические
отчеты

СПЧР

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
37.1.1.	создание условий для взаимовыгодного сотрудничества различных моделей государственно-общественного управления на уровнях: региона, муниципалитета, образовательной организации	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.
37.1.2.	обучение и консультационная поддержка управленческих кадров государственно- общественного управления образованием	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.
37.1.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чеченской Республики функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями		31 декабря 2024 г.
38.	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования ²⁹	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.

²⁹ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	Муртазалиева С.Ш.	информационно- аналитический отчет	РРП
	Алаудинова М.С. Зелимханова М.Ш. Арсанукаев А.А.	информационно- аналитический отчет	РРП
	Одаева Э.С.	информационно- аналитические отчеты	КРП
	Тааев И.Д.	информационно- аналитические отчеты	СПЧР

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
38.1.1.	Участие в отборе совместных заявок субъектов Российской Федерации и частных организаций	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.
38.1.2.	Обеспечение отвода земельного участка под строительство	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.
38.1.3.	Инвестиционный проект	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.
39.1.	Построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования		31 декабря 2024 г.

	Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	Байханов И.Б.	протокол об итогах проведения отбора	РРП
	Хасанов Х.А.	информационно- аналитические отчеты	РРП
	Миктаев И.А. Хасиханов Р.Х.	Договор	РРП
	Хасанов Х.А.		
	Миктаев И.А. Хасиханов Р.Х.		
	Хамзатов М.М.	копия акта о вводе в эксплуатацию	КРП

[illegible]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в *Чеченской Республики* а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля муниципальных образований <i>Чеченской Республики</i> в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1.	$F_{\text{тех}} = X / Y$ где: X – число муниципальных образований <i>Чеченской Республики</i> в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;	0	Отчет <i>Чеченской Республики</i> в рамках реализации регионального проекта	Министерство образования и науки <i>Чеченской Республики</i>	По Российской Федерации	1 раз в год	

	У – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Чеченской Республики						
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц							
нарастающим итогом к 2018 году							
2.	$F_{\text{мтб}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ где: <i>Z_i</i> – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в <i>i</i>-ом муниципальном образовании Чеченской Республики; У – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Чеченской Республики	0	Отчет Чеченской Республики о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования и науки Чеченской Республики	По Российской Федерации	1 раз в год	
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							

3.	$F_{\text{мт62}} = \sum_{i=1}^Y C_i$ где: C_i – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании <i>Чеченской Республики</i>; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории <i>Чеченской Республики</i>	0	Отчет <i>Чеченской Республики</i> о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования и науки Чеченской Республики	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
4	$F_{\text{мт62}} = \sum_{i=1}^Y W_i$ где: W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании <i>Чеченской Республики</i>;	0	Отчет <i>Чеченской Республики</i> о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования и науки Чеченской Республики	По Российской Федерации	1 раз в год	

	Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Чеченской Республики						
Доля муниципальных образований Чеченской Республики в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %							
5	$F_{\text{мт62}} = \sum_{i=1}^Y J_i$ где: $J_i = \begin{cases} 1, & \text{если } O_i > 0 \\ 0, & \text{если } O_i = 0 \end{cases}$ O_i – Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном образовании Чеченской Республики; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Чеченской Республики		форма федерального статистического наблюдения № ОО -1	Министерство образования и науки Чеченской Республики	По Российской Федерации	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)		267,187	350,993		618,180
1.1.1.	Федеральный бюджет		253,828	333,443		587,271
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.2.	Бюджет Чеченской Республики		13,359	17,550		30,909
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики					
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.4.	внебюджетные источники					
1.2.	В Чеченской Республики ликвидировано обучение в 3-ю смену		4583,315	3109,809	3044,818	10737,942
1.2.1.	Федеральный бюджет		4537,482	3078,711	3014,370	10630,563
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.2.	Бюджет Чеченской Республики		45,833	31,098	30,448	107,379

1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики					
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.4.	внебюджетные источники					
1.3.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		282,926	17237,301	16367,407	33887,62634
1.3.1.	Федеральный бюджет		280,097	17064,928	16203,733	33548,758
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.3.2.	Бюджет Чеченской Республики		2,829	172,373	163,674	338,876
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики					
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.3.3.	внебюджетные источники					
1.4.	В каждом муниципальном образовании Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в		132,394	69,228	69,228	270,851

	т.ч. детских технопарков «Кванториум»; - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ					
1.4.1.	Федеральный бюджет		131,070	68,536	68,536	268,142
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.4.2.	Бюджет Чеченской Республики		1,324	0,692	0,692	2,709
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики					

1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.4.4.	внебюджетные источники					
1.5.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации		6,800	8,000	4,000	18,800
1.5.1.	Федеральный бюджет		6,732	7,920	3,960	18,612
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.2.	Бюджет Чеченской Республики		0,068	0,080	0,040	0,188
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики					
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.4.	внебюджетные источники					

1.6.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
1.6.1.	Федеральный бюджет					
1.6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)					
1.6.2.	Бюджет Чеченской Республики					
1.6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)					
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики					
1.6.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)					
Всего по региональному проекту, в том числе:			5272,622	20775,330	19485,446	45533,398
федеральный бюджет			5209,209	20553,538	19290,599	45053,346
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование						
Бюджет Чеченской Республики			63,413	221,793	194,854	480,061
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)						
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики						
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)						
внебюджетные источники						

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям *Чеченской Республики*³⁰

Муниципальное образование <i>Чеченской Республики</i>	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет муниципального образования <i>Чеченской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0

³⁰ Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.