



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2018

г. Грозный

№ 366-р

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Успех каждого ребёнка»**

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Успех каждого ребёнка».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Правительства
Чеченской Республики



М.М. Хучиев



П А С П О Р Т
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта		Образование	
Краткое наименование регионального проекта		«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания
Куратор регионального проекта		Ш.С. Ахмадов, заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Руководитель регионального проекта		И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики	
Администратор регионального проекта		М.В. Байдарова, директор департамента планирования и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Чеченской Республики	
Связь с государственными программами Чеченской Республики		Государственная программа Чеченской Республики «Развитие образования Чеченской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 19.06.2018 г. № 98	

2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной		1 января 2018 г.	66	69	72	76	80	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум»(мобильных технопарков «Кванториум»)и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	Основной	800	1 января 2018 г.	2500	5000	7500	10000	12500	15000
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям,	Основной	1	1 января 2018 г.	20	30	45	50	70	85

	функциям и результатам проектах, направленным на раннюю профориентацию, тыс. человек											
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	Основной	0	1 июня 2018 г.	3621	7242	10863	14484	18105	21726		

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием ¹	За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей,
1.2.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках,	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики.

¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
1.3.	Не менее 21,7 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).
1.4.	В общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 180 общеобразовательных организациях не менее 104 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.
1.5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки менее 6 детских технопарков «Кванториум» и 6 ² мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ³	Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		К 2024 году будут созданы не менее 6 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 6 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)/
1.6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Чеченской Республики внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.
1.7.	Не менее 34 % детей в Чеченской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46 % детей Чеченской Республики с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 52 % детей Чеченской Республики с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 58 % детей Чеченской Республики с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 64 % детей Чеченской Республики с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70 % детей Чеченской Республики с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным	Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченные возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационных кампаний, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.	
1.8.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в /наименование субъекте Российской Федерации/	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместной с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.
1.9.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории /наименование субъекте Российской Федерации/, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ⁴	Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.
1.10.	В Чеченской Республики внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ⁵	К концу 2021 года Чеченской Республики внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей

⁴ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

⁵ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развития образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).
1.12.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности
1.13.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Чеченской Республике, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам расположенных в Чеченской Республике, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.14.	Обучающимся 5-11 классов в Чеченской Республики предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся								
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»	0	100,000	80,000	100,000	140,000	200,000	620,000	
1.1.1.	Федеральный бюджет	0	99,000	79,200	99,000	138,600	198,000	613,800	
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	Бюджет Чеченской Республики	0	1,000	0,800	1,000	1,400	2,000	6,200	
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	В Чеченской Республики создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	0	62,000	34,000	36,000	38,000	42,000	212,000	
1.2.1.	Федеральный бюджет	0	61,380	33,660	35,640	37,620	41,580	209,880	

1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Бюджет Чеченской Республики	0	0,620	0,340	0,360	0,380	0,420	0	2,120	
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	78,001	100,000	120,000	140,000	160,000	180,000		778,001	
1.3.1.	Федеральный бюджет	74,101	95,000	114,000	133,000	152,000	171,000		739,101	
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	Бюджет Чеченской Республики	3,900	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000		38,900	
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000		180,000	

1.4.1.	Федеральный бюджет	0	59,400	29,700	29,700	29,700	29,700	178,200
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	Бюджет Чеченской Республики	0	0,600	0,300	0,300	0,300	0,300	1,800
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чеченской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».	8,373	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	158,373
1.6.1.	Федеральный бюджет	8,290	9,900	19,800	29,700	39,600	49,500	156,790
1.6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.	Бюджет Чеченской Республики	0,083	0,100	0,200	0,300	0,400	0,500	1,583
1.6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0

1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных программ всех общеобразовательных программ в сфере образования К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.	491,353	3718,800	1305,360	1346,400	1396,560	1451,280	9709,753		
1.7.1.	Федеральный бюджет	486,439	3681,612	1292,306	1332,936	1382,594	1436,767	9612,654		
1.7.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.7.2.	Бюджет Чеченской Республики	4,914	37,188	13,054	13,464	13,966	14,513	97,099		
1.7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0		
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики	0	0	0	0	0	0	0		
1.7.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0		
1.7.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
Всего по региональному проекту, в том числе:		577,727	4050,800	1589,360	1682,400	1804,560	1953,280	11658,127		
Федеральный бюджет		568,830	4006,292	1568,666	1659,976	1780,114	1926,547	11510,425		

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Байханов И.Б.	Министр образования и науки Чеченской Республики	Хучиев М.М.	10
2.	Администратор регионального проекта	М.В. Байдарова	Директор департамента планирования и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	15
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
4.	Участник регионального проекта	Махмудхаджиева З.А.	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
6.	Участник регионального проекта	Махмудхаджиева З.А.	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
7.	Участник регионального проекта	Сатуева М.М.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования	Байханов И.Б.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник регионального проекта	Мусаев М-А.А.	и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
9.	Участник регионального проекта	Эльмурзаев И.С.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
11.	Участник регионального проекта	Махмудхаджиева З.А.	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
12.	Участник регионального проекта	Сатуева М.М.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
13.	Участник регионального проекта	Мусаев М-А.А.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования	Байханов И.Б.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики		
14.	Участник регионального проекта	Эльмурзаев И.С.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
16.	Участник регионального проекта	Махмудхаджиева З.А.	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
17.	Участник регионального проекта	Сатуева М.М.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
18.	Участник регионального проекта	Мусаев М-А.А.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
19.	Участник регионального проекта	Эльмурзаев И.С.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования	Байханов И.Б.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики		
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
21.	Участник регионального проекта	Махмудхаджиева З.А.	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
22.	Участник регионального проекта	Сатуева М.М.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
23.	Участник регионального проекта	Мусаев М.-А.А.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
24.	Участник регионального проекта	Эльмурзаев И.С.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
Создание детских технопарков «Кванториум»					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
26.	Участник регионального проекта	Махмудхаджиева З.А.	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
27.	Участник регионального проекта	Сатуева М.М.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
28.	Участник регионального проекта	Мусаев М-А.А.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
29.	Участник регионального проекта	Эльмурзаев И.С.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
31.	Участник регионального проекта	Махмудхаджиева З.А.	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
32.	Участник регионального проекта	Сатуева М.М.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
33.	Участник регионального проекта	Мусаев М.-А.А.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
34.	Участник регионального проекта	Эльмурзаев И.С.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
36.	Участник регионального проекта	Махмудхаджиева З.А.	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
37.	Участник регионального проекта	Сатуева М.М.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
38.	Участник регионального проекта	Мусаев М-А.А.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
39.	Участник регионального проекта	Эльмурзаев И.С.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
40.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
41.	Участник регионального проекта	Махмудхаджиева З.А.	Начальник отдела воспитания, и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
42.	Участник регионального проекта	Сатуева М.М.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
43.	Участник регионального проекта	Мусаев М-А.А.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
44.	Участник регионального проекта	Эльмурзаев И.С.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
45.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
46.	Участник регионального проекта	Махмудхаджиева З.А.	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
47.	Участник регионального проекта	Сатуева М.М.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
48.	Участник регионального проекта	Мусаев М-А.А.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей	Байханов И.Б.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Министерства образования и науки Чеченской Республики		
49.	Участник регионального проекта	Эльмурзаев И.С.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
Внедрение в Чеченской Республики целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
50.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
51.	Участник регионального проекта	Махмудхаджиева З.А.	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
52.	Участник регионального проекта	Сатуева М.М.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
53.	Участник регионального проекта	Мусаев М-А.А.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
54.	Участник регионального проекта	Эльмурзаев И.С.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования	Байханов И.Б.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики		
Участие детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями					
55.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
56.	Участник регионального проекта	Махмудхаджиева З.А.	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
57.	Участник регионального проекта	Сатуева М.М.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
58.	Участник регионального проекта	Мусаев М-А.А.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
59.	Участник регионального проекта	Эльмурзаев И.С.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Внедрение целевой модели функционирования коллегальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
60.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
61.	Участник регионального проекта	Махмудхаджиева З.А.	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
62.	Участник регионального проекта	Сатуева М.М.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
63.	Участник регионального проекта	Мусаев М.А.А.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
64.	Участник регионального проекта	Эльмурзаев И.С.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
65.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
66.	Участник регионального проекта	Махмудхаджиева З.А.	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
67.	Участник регионального проекта	Сатуева М.М.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
68.	Участник регионального проекта	Мусаев М-А.А.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
69.	Участник регионального проекта	Эльмурзаев И.С.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
Обеспечение к 2024 году обучающимися 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
70.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Усманов А.Р.	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
71.	Участник регионального проекта	Махмудхаджиева З.А.	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
72.	Участник регионального проекта	Сатуева М.М.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
73.	Участник регионального проекта	Мусаев М-А.А.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20
74.	Участник регионального проекта	Эльмурзаев И.С.	Главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б.	20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ⁶	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Усманов А.Р	информационно-аналитический отчет	СПЧР
1.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Байханов И.Б.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
1.1.2.	Утверждение перечня образовательных организаций на базе, которых будут созданы новые места для реализации	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Сатуева М.М.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП

⁶ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
1.1.3.	Заключение договоров с поставщиками	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2019 г.	Махмудхаджиева З.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
2.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
2.1.1.	Организация методических семинаров для работников образовательных организаций по профориентации обучающихся	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
2.1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2019 г.	Махмудхаджиева З.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	Не менее 3621 детей в Чеченской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» ⁷⁸	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
3.1.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий,	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
3.1.2.	Информационно-просветительская работа с детьми 6-11 классов о возможности использовать цифровые инструменты (сводное электронное портфолио)	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
3.1.	Не менее 3,6 тыс. детей в Чеченской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями		31 декабря 2019 г.	Махмудхаджиева З.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

⁷⁸ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

⁸ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки проекта «Билет в будущее»	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.	В общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
4.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2019 г.	30 марта 2019 г.	Байханов И.Б.	Заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
4.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Байханов И.Б.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
4.1.3.	Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
4.1.4.	Заключение договоров с поставщиками	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сатуева М.М.	Договора	РРП
4.1.	В общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2019 г.	Махмудхаджиева З.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
5.	Не менее 34 % детей в Чеченской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.1.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	информационно- аналитический отчет	РРП
5.1.2.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дистанционное обучение	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	информационно- аналитический отчет	РРП
5.1.	Не менее 34 % детей в Чеченской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2019 г.	Махмудхаджиева З.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
6.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чеченской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Усманов А.Р.	информационно- аналитический отчет	СПЧР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ⁹					
6.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 января 2019 г.	30 марта 2019 г.	Байханов И.Б.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
6.1.3.	Заключение договоров с поставщиками	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
6.1.4.	Организация деятельности Центра	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А.	Приказ Министерства	РРП

⁹ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории /наименование субъекте Российской Федерации/, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год		31 декабря 2019 г. ¹⁰	Эльмурзаев И.С. Махмудхаджиева З.А.	образования и науки Чеченской Республики информационно- аналитический отчет	КРП
7.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших	1 января 2020 г.	30 июля 2020 г.	Усманов А.Р.	информационно- аналитический отчет	СПЧР

¹⁰Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	практик обмена опытом между обучающимися					
7.1.1.	Организация курсов повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по направлению наставничества и шефства	1 января 2020 г.	30 июля 2020 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
7.1.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися		30 июля 2020 г.	Махмудхаджиева З.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
8.	В Чеченской Республики внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ¹¹	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из	1 января 2019 г.	30 марта 2019 г.	Байханов И.Б.	Заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения	РРП

¹¹ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей				Российской Федерации в установленном порядке	
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Байханов И.Б.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
8.1.3.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Байханов И.Б.	Заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.4.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Байханов И.Б.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
8.1.5.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 июля 2020 г.	1 июля 2020 г.	Байханов И.Б.	Заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
8.1.6.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Байханов И.Б.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
8.1.7.	Повышение квалификации педагогических работников дополнительного образования детей	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
8.1.8.	Повышение квалификации педагогических работников дополнительного образования детей	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
8.1.	Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей		31 декабря 2021 г.	Махмудхаджиева З.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
9.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Усманов А.Р.	информационно- аналитический отчет	СПЧР
9.1.1.	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
9.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Байханов И.Б.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
9.1.3.	Утверждение перечня образовательных организаций на базе, которых будут созданы новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Сатуева М.М.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
9.1.4.	Заключение договоров с поставщиками	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Сатуева М.М. Мусаев М-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
9.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2020 г.	Махмудхаджиева З.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
10.1.1.	Организация методических семинаров для работников образовательных организаций по профориентации обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
10.1.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2020 г.	Махмудхаджиева З.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
11.	Не менее 7242 детей в Чеченской Республики получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий,	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
11.1.2.	Информационно-просветительская работа с детьми 6-11 классов о возможности использовать цифровые инструменты (сводное электронное портфолио)	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
11.1.	Не менее 7242 детей в Чеченской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2020 г.	Махмудхаджиева З.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
12.	В общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
12.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
12.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Байханов И.Б.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
12.1.3.	Утверждение перечня образовательных организаций, в которых бюджет обновлена материально-техническая база	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Сатуева М.М.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.4.	Заключение договор с поставщиками	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
12.1.	В общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2020 г.	Махмудхаджиева З.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
13.	Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 ¹² мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹³	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
13.1.1.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

¹² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

¹³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по созданию детских технопарков					
13.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Байханов И.Б.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
13.1.3.	Заключение договоров с поставщиками	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
13.1.	Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 ¹⁴ мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2020 г.	Махмудхаджиева З.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
14.	Не менее 46 % детей в Чеченской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР

¹⁴ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	том числе с использованием дистанционных технологий					
14.1.1.	Разработка дополнительных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	информационно-аналитический отчет	РРП
14.1.2.	Разработка дополнительных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дистанционное обучение	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	информационно-аналитический отчет	РРП
14.1.	Не менее 46 % детей в Чеченской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2020 г.	Махмудхаджиева З.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
15.	В Чеченской Республики создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талаит и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
15.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Байханов И.Б.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
15.1.3.	Проведение республиканских конкурсов детского творчества	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сатуева М.М. Мусаев М-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
15.1.4.	Проведение методического семинара для работников	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сатуева М.М. Мусаев М-А.А.	Приказ Министерства	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.	образовательных организаций с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» В Чеченской Республике создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2020 г. ¹⁵	Эльмурзаев И.С. Махмудхаджиева З.А.	образования и науки Чеченской Республики информационно- аналитический отчет	КРП
16.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чеченской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Усманов А.Р.	информационно- аналитический отчет	СПЧР

¹⁵Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки детей в год ¹⁶	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ¹⁶					
16.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Байханов И.Б.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о	РРП

¹⁶ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы				предоставлении субсидии	
16.1.3.	Заключение договоров с поставщиками	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
16.1.4.	Организация деятельности Центра	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
16.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории		31 декабря 2020 г.	Махмудхаджиева З.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	/наименование субъекте Российской Федерации/, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год					
17.	Внедрена целевая модель функционирования коллегийных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
17.1.1.	Повышение квалификации педагогических работников дополнительного образования детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.1.	Внедрена целевая модель функционирования коллегийных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ		31 декабря 2021 г.	Махмудхаджиева З.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
18.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
18.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Байханов И.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
18.1.3.	Утверждение перечня образовательных организаций на базе, которых будут созданы новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С..	Приказ Министерство образования и науки Чеченской Республики	РРП
18.1.4.	Заключение договоров с поставщиками	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
18.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	.	31 декабря 2021 г.	Махмудхаджиева З.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
19.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках,	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
19.1.1.	Организация методических семинаров для работников образовательных организаций по профориентации обучающихся	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
19.1.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2021 г.	Махмудхаджиева З.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
20.	Не менее 10863 детей в Чеченской Республике получили рекомендацию по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
20.1.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий,				науки Чеченской Республики	
20.1.2.	Информационно-просветительская работа с детьми 6-11 классов о возможности использовать цифровые инструменты (сводное электронное портфолио)	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сатуева М.М.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
20.1.	Не менее 10863 детей в Чеченской Республики получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2021 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно- аналитический отчет	КРП
21.	Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 ¹⁷ мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹⁸	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Усманов А.Р.	информационно- аналитический отчет	СПЧР
21.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в	РРП

¹⁷ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

¹⁸ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
21.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Байханов И.Б.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
21.1.3.	Заключение договоров с поставщиками	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сатуева М.М. Мусаев М-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
21.1.	Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 ¹⁹ мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2021 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно-аналитический отчет	КРП

¹⁹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
22.	В общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
22.1.1	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
22.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Байханов И.Б.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
22.1.3.	Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сатуева М.М.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
22.1.4.	Заключение договор с поставщиками	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
22.1.	В общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2021 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно-аналитический отчет	КРП
23.	Не менее 52 % детей в Чеченской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
23.1.1.	Разработка дополнительных программ для общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья,	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки обучающихся в образовательных организациях	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
23.1.2.	Разработка дополнительных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дистанционное обучение	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	информационно-аналитический отчет	РРП
23.1.1.	Не менее 52 % детей в Чеченской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2021 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно-аналитический отчет	КРП
24.	В Чеченской Республики создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
24.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи				установленном порядке	
24.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Байханов И.Б.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
24.1.3.	Проведение республиканских конкурсов детского творчества	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
24.1.4.	Проведение методического семинара для работников образовательных организаций с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.1.	В Чеченской Республике создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2021 г. ²⁰	Махмудхаджиева З.А	информационно-аналитический отчет	КРП
25.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чеченской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ²¹	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР

²⁰Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

²¹ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
25.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Байханов И.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
25.1.3.	Заключение договоров с поставщиками	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
25.1.4.	Организация деятельности Центра	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
25.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории /наименование субъекте Российской Федерации/, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров		31 декабря 2021 г. ²²	Махмудхаджиева З.А	информационно-аналитический отчет	КРП

²²Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год					
2.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Усманов А.Р.	информационно- аналитический отчет	СПЧР
26.1.1.	Организация методических семинаров для работников образовательных организаций по профориентации обучающихся	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
26.1.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2022 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно- аналитический отчет	КРП
27.	Не менее 1484 детей в Чеченской Республике получили рекомендации по построению индивидуального	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Усманов А.Р.	информационно- аналитический отчет	СПЧР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
27.1.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий,	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
27.1.2.	Информационно-просветительская работа с детьми 6-11 классов о возможности использовать цифровые инструменты (сводное электронное портфолио)	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
27.1.	Не менее 14484 детей в Чеченской Республики получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2022 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно- аналитический отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.	В общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
28.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
28.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Байханов И.Б.	соглашение Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
28.1.3.	Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
28.1.4.	Заключение договор с поставщиками	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сатуева М.М.	Договора	РРП
28.1.	В общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2022 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно-аналитический отчет	КРП
29.	Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 ²³ мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²⁴	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР

²³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

²⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.1.1.	Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
29.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Байханов И.Б.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
29.1.3.	Заключение договоров с поставщиками	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Сатуева М.М. Мусаев М-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
29.1.	Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 ²⁵		31 декабря 2022 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно-аналитический отчет	КРП

²⁵ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
30.	Не менее 58 % детей в Чеченской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно- аналитический отчет	СПЧР
30.1.1.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	информационно- аналитический отчет	РРП
30.1.2.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дистанционное обучение	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	информационно- аналитический отчет	РРП
30.1.	Не менее 58 % детей в Чеченской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2022 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно- аналитический отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
31.	В Чеченской Республике создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
31.1.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
31.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления,	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Байханов И.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
31.1.3.	Проведение республиканских конкурсов детского творчества	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
31.1.4.	Проведение методического семинара для работников образовательных организаций с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
31.1.	В Чеченской Республики создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2022 г. ²⁶	Махмудхаджиева З.А	информационно- аналитический отчет	КРП
32.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Усманов А.Р.	информационно- аналитический отчет	СПЧР

²⁶Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	высшего образования, расположенных на территории Чеченской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ²⁷					
32.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

²⁷ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	центров компетенций Национальной технологической инициативы					
32.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Байханов И.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
32.1.3.	Заключение договоров с поставщиками	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сатуева М.М. Мусаев М-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
32.1.4.	Организация деятельности Центра	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сатуева М.М.	Приказ Министерства образования и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
32.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории /наименование субъекте Российской Федерации/, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год		31 декабря 2022 г. ²⁸	Махмудхаджиева З.А	науки Чеченской Республики информационно-аналитический отчет	КРП
33.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР

²⁸Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
33.1.1.	Организация методических семинаров для работников образовательных организаций по профориентации обучающихся	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
33.1.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2023 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно-аналитический отчет	КРП
34.	Не менее 18105 детей в Чеченской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
34.1.1	Реализация дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий,	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
34.1.2	Информационно-просветительская работа с детьми 6-11 классов о возможности использовать	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	цифровые инструменты (сводное электронное портфолио)				науки Чеченской Республики	
34.1.	Не менее 18105 детей в Чеченской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2023 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно-аналитический отчет	КРП
35.	В общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	КРП
35.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
35.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Байханов И.Б.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
35.1.3	Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
35.1.4.	Заключение договор с поставщиками	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
35.1.	В общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2023 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно-аналитический отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
36.	Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 ²⁹ мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ³⁰	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
36.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министрство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министрство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
36.1.2.	Заключение соглашения с Министрством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Байханов И.Б.	соглашение с Министрством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

²⁹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

³⁰Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по созданию детских технопарков					
36.1.3.	Заключение договоров с поставщиками	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
36.1.	Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 ³¹ мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2023 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно-аналитический отчет	КРП
37.	Не менее 64 % детей в Чеченской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
37.1.1.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	информационно-аналитический отчет	РРП

³¹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
37.1.2.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дистанционное обучение	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	информационно- аналитический отчет	РРП
37.1.	Не менее 64 % детей в Чеченской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2023 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно- аналитический отчет	КРП
38.	В Чеченской Республики создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Усманов А.Р.	информационно- аналитический отчет	СПЧР
38.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
38.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Байханов И.Б.	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
38.1.3.	Проведение республиканских конкурсов детского творчества	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
38.1.4.	Проведение методического семинара для работников образовательных организаций с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
38.1.	В Чеченской Республике создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей		31 декабря 2023 г. ³²	Махмудхаджиева З.А	информационно-аналитический отчет	КРП

³²Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
39.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чеченской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ³³	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
39.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения	РРП

³³ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы				Российской Федерации в установленном порядке	
39.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Байханов И.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
39.1.3.	Заключение договоров с поставщиками	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
39.1.4.	Организация деятельности Центра	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
39.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории /наименование субъекте Российской Федерации/, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год		31 декабря 2023 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно- аналитический отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
40.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
40.1.1.	Организация методических семинаров для работников образовательных организаций по профориентации обучающихся	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сатуева М.М. Мусаев М-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
40.1.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Чеченской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2024 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно-аналитический отчет	КРП
41.	Не менее 21726 детей в Чеченской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
41.1.1.	Реализация дополнительных образовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий,	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
41.1.2.	Информационно-просветительская работа с детьми 6-11 классов о возможности использовать цифровые инструменты (сводное электронное портфолио)	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
41.1.	Не менее 21726 детей в Чеченской Республике получили рекомендацию по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2024 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно- аналитический отчет	КРП
42.	В общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Усманов А.Р.	информационно- аналитический отчет	СПЧР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
42.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
42.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Байханов И.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
42.1.3.	Утверждение перечня образовательных организаций, в	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	которых будет обновлена материально-техническая база				науки Чеченской Республики	
42.1.4.	Заключение договор с поставщиками	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
42.1.	В общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2024 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно- аналитический отчет	КРП
43.	Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Усманов А.Р.	информационно- аналитический отчет	СПЧР
43.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Байханов И.Б.	Заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
43.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Байханов И.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
43.1.3.	Заключение договоров с поставщиками	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сатуева М.М. Мусаев М-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
43.1.	Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2024 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно-аналитический отчет	КРП
44.	В Чеченской Республики создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
44.1.1.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
44.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Байханов И.Б.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
44.1.3.	Проведение республиканских конкурсов детского творчества	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Сатуева И.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
44.1.4.	Проведение методического семинара для работников образовательных организаций с	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Сатуева И.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
44.1.	учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» В Чеченской Республики создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2024 г.	Махмудхаджиева З.А	науки Чеченской Республики информационно-аналитический отчет	КРП
45.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории /наименование субъекте Российской Федерации/, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ³⁴	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР

³⁴ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
45.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
45.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Байханов И.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
45.1.3.	Заключение договоров с поставщиками	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Договора	РРП
45.1.4.	Организация деятельности Центра	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
45.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории /наименование субъекте Российской Федерации/, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров		31 декабря 2024 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно-аналитический отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год					
46.	Не менее 70 % детей в Чеченской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Усманов А.Р.	информационно- аналитический отчет	СПЧР
46.1.1.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сатуева М.М. Мусаев М-А.А. Эльмурзаев И.С.	информационно- аналитический отчет	РРП
46.1.2.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дистанционное обучение	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сатуева М.М. Мусаев М-А.А. Эльмурзаев И.С.	информационно- аналитический отчет	РРП
46.1.	Не менее 70 % детей в Чеченской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в		31 декабря 2024 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно- аналитический отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	том числе с использованием дистанционных технологий					
47.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Чеченской Республике, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ³⁵	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
47.1.1.	Организация курсов повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по направлению наставничества и шефства	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
47.1.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Чеченской Республике, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства		31 декабря 2024 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно-аналитический отчет	КРП
48.	Обучающимся 5-11 классов в Чеченской Республике предоставлены возможности	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Усманов А.Р.	информационно-аналитический отчет	СПЧР

³⁵ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
48.1.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий,	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
48.1.2.	Информационно-просветительская работа с детьми 6-11 классов о возможности использовать цифровые инструменты (сводное электронное портфолио)	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сатуева М.М. Мусаев М.-А.А. Эльмурзаев И.С.	Письмо Министерства образования и науки Чеченской Республики	РРП
48.1.	Обучающимся 5-11 классов в Чеченской Республики предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения		31 декабря 2024 г.	Махмудхаджиева З.А	информационно- аналитический отчет	КРП

ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(показатель регионального проекта) В муниципальных районах Чеченской Республики мероприятия регионального проекта не планируются									

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонализированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей региональных проектов

[illegible]

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
2.	$F_{\text{Кванториум}} = \sum K_i$ где: K_i – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принимавших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)	0	Отчет Чеченской Республики в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Орган исполнительной власти Чеченской Республики, реализующий государственную политику в области образования	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{\text{oy}} = \sum_{i=1}^n X_i$ где: X_i – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям,	1,0	Отчеты муниципальных образований Чеченской Республики	Орган исполнительной власти Чеченской Республики, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Чеченской Республики	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	функциям и результатам проектов U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов						
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.	$F_{бвб} = X$ где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	Отчеты муниципальных образований Чеченской Республики	Оператор проекта «Билет в будущее», Орган исполнительной власти Чеченской Республики, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Чеченской Республики	По Российской Федерации	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»		0	100,000	80,000	180,000
1.1.1.	Федеральный бюджет		0	99,000	79,200	178,200
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет Чеченской Республики		0	1,000	0,800	1,800
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики		0	0	0	0
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
1.2.	В Чеченской Республике создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		0	62,000	34,000	96,000
1.2.1.	Федеральный бюджет		0	61,380	33,660	95,040

1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0	0
1.2.2.	Бюджет Чеченской Республики		0	0,620	0,340	0,960	
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0	
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики		0	0	0	0	
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0	
1.2.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		78,001	100,000	120,000	298,001	
1.3.1.	Федеральный бюджет		74,101	95,000	114,000	283,101	
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0	
1.3.2.	Бюджет Чеченской Республики		3,900	5,000	6,000	14,900	
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0	
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики		0	0	0	0	
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0	
1.3.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	

1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	60,000	30,000	90,000
1.4.1.	Федеральный бюджет	0	59,400	29,700	89,100
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0
1.4.2.	Бюджет Чеченской Республики	0	0,600	0,300	0,900
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики	0	0	0	0
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0
1.6.	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории /наименование субъекте Российской Федерации/, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций	8,373	10,000	20,000	38,373

	Национальной инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».						
1.6.1.	Федеральный бюджет	8,290	9,900	19,800	37,990		
1.6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0		
1.6.2.	Бюджет Чеченской Республики	0,083	0,100	0,200	0,383		
1.6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0		
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики	0	0	0	0		
1.6.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0		
1.6.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0		
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных программ всех общеразвивающих программ в сфере направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных программ и общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.	491,352	3718,800	1305,360	5515,512		
1.7.1.	Федеральный бюджет	486,439	3681,612	1292,306	5460,357		

1.7.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
1.7.2.	Бюджет Чеченской Республики		4,914	37,188	13,054	55,156
1.7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики		0	0	0	0
1.7.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0	0	0	0
Федеральный бюджет			568,830	4006,292	1568,666	6143,788
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)			0	0	0	0
Бюджет Чеченской Республики			8,897	44,508	20,694	74,099
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)			0	0	0	0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики			0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)			0	0	0	0
внесбюджетные источники						
Федеральный бюджет						

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям Чеченской Республики

Муниципальное образование Чеченской Республики	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Финансовое обеспечение по муниципальным образованиям Чеченской Республики не планируется							