



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2018

г. Грозный

№ 361-р

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»**

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Правительства
Чеченской Республики



М.М. Хучиев



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Чеченской Республики
от 13.12.2018 № 361-р

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Молодые профессионалы»	Срок начала и окончания	1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Ш.С. Ахмадов, заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики		
Руководители регионального проекта	И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики		
Администраторы регионального проекта	М.В. Байдарова, директор департамента планирования и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Чеченской Республики		
Связь с государственными программами Чеченской Республики	Государственная программа Чеченской Республики «Развитие образования Чеченской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 г. № 345		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цели: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.

Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путем оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц	Дополнительный	0	1 июня 2018 г.		1	1	1	1	1
2.	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, единиц	Дополнительный	0	1 июня 2018 г.		20	45	80	125	180
3.	Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:	Основной			67	67	70	74	75	80
3.1.	доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация	Дополнительный		1 июня 2018 г.	25	35	40	45	50	50

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя
3.2.	<p>в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент</p> <p>доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент</p>	<p>Дополнительный</p>

Базовое значение		Период, год					
Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024

1 сентября
2018 г.

5

6

8

13

18

25

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Модернизация среднего профессионального образования	
1.	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ	
1.1.	<p>Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i>, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i>, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i>, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i>, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской</i></p>	<p>В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968, в 2024 году увеличено, по сравнению с 2018 годом, число студентов (курсантов), завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена и составляет не менее чем 25 % студентов (курсантов), завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования. В соответствии с обновленным списком специальностей</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<i>Республики</i> , проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	
1.2.	Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ¹	<p>В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.

¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата
----------	---------------------------------

Характеристика результата

К концу 2024 года в *Чеченской Республике* за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе приобретены средства обучения, средства вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивное и презентационное оборудование, мебель, расходные материалы, что позволит:

- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;
- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;
- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.

Внедрены программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров.

Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:

- обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов;

№ п/п	Наименование задачи, результата
----------	---------------------------------

1.3. В *Чеченской Республики* внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков

1.4. Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ

Характеристика результата

- с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ.

Внедрение к концу 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит:

- сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования;

- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики;

- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.

Созданная к концу 2021 года целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ позволит:

- усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями;

- обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентированных компонентов;

- повысить уровень среднего профессионального образования;

№ п/п	Наименование задачи, результата
----------	---------------------------------

1.5. В *Чеченской Республики* внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

1.6. Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории *Чеченской Республики*, вовлечены в различные формы наставничества

Характеристика результата

- повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.

Внедрение к концу 2023 года в *Чеченской Республики* программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:

- создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;

- обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития;

- сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования;

- оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации;

- повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.

Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, Реализованный комплекс мер позволит:

- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики;

- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.

№ п/п	Наименование задачи, результата
1.7.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i> , государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена
1.8.	Не менее 500 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 100 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс
1.9.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций <i>Чеченской Республики</i> внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных

Характеристика результата

К концу 2024 года в 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит:

- оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям;
- внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации.

К концу 2024 года не менее 500 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации преподавателей по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на предприятиях-партнерах, а также не менее 100 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит:

- создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения);
- сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения);
- оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне;
- обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.

Целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ</p>	<p>обновлении образовательных программ, и поэтапно внедряемая до конца 2024 года, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ							
	Модернизация среднего профессионального образования							
1.1.	Сформирована сеть из не менее чем 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием		71,250	21,025	11,600	7,325	12,900	124,100
1.1.1.	Федеральный бюджет		70,538	20,814	11,484	7,252	12,771	122,859
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.1.2.	Бюджет Чеченской Республики		0,712	0,211	0,116	0,073	0,129	1,241
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики							
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.1.4.	внебюджетные источники							
1.2.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		57,000	16,820	9,280	5,860	10,320	99,280
1.2.1.	Федеральный бюджет		56,430	16,652	9,187	5,801	10,217	98,287
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.	Бюджет <i>Чеченской Республики</i>		0,570	0,168	0,093	0,059	0,103	0,993
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Чеченской Республики</i>							
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.2.4.	внебюджетные источники							
1.3.	В <i>Чеченской Республики</i> внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков; Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ; Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам							

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	среднего профессионального образования на территории Чеченской Республики, вовлечены в различные формы наставничества.							
1.3.1.	Федеральный бюджет							
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.3.2.	Бюджет Чеченской Республики							
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики							
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.3.4.	внебюджетные источники							
1.4.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Чеченской Республики, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, Не менее 500 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение		14,250	4,205	2,320	1,465	2,580	24,820

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.	<p>квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 100 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс); Не менее чем в 70 % профессиональных образовательных организаций <i>Чеченской Республики</i> внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ; В <i>Чеченской Республики</i> внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев</p> <p>Федеральный бюджет</p>		14,108	4,163	2,297	1,450	2,554	24,572

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.4.2.	Бюджет Чеченской Республики		0,143	0,042	0,023	0,015	0,026	0,249
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики							
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.4.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:			142,501	42,050	23,200	14,650	25,800	248,201
Федеральный бюджет			141,076	41,629	22,968	14,503	25,542	245,718
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>								
Бюджет Чеченской Республики			1,425	0,421	0,232	0,147	0,258	2,483
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики								
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>								
внебюджетные источники								

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	И.Б. Байханов	министр образования и науки Чеченской Республики	М.М. Хучиев	10
2.	Администратор регионального проекта	М.В. Байдарова	Директор департамента планирования и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Чеченской Республики	Байханов И.Б., министр образования и науки Чеченской Республики	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	И.С. Джаубатыров	начальник отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	20
4.	Участник регионального проекта	М.А. Джаутханова	главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30
5.	Участник регионального проекта	Э.А. Тепсаев	главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30
6.	Участник регионального проекта	Т.С. Амаев	главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.Д. Тааев	первый заместитель министра образования и науки	Байханов И.Б.	10
8.	Участник регионального проекта	И.С. Джаубатыров	начальник отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	20
9.	Участник регионального проекта	М.А. Джаутханова	главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30
10.	Участник регионального проекта	Э.А. Тепсаев	главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30
11.	Участник регионального проекта	Г.Б. Эльмурзаева	Ректор ГБУ ЧИПКРО	И.Б. Байханов	30
Функционирование центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.Д. Тааев	первый заместитель министра образования и науки	И.Б. Байханов	10
13.	Участник регионального проекта	И.С. Джаубатыров	начальник отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	20
14.	Участник регионального проекта	М.А. Джаутханова	главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30
15.	Участник регионального проекта	Э.А. Тепсаев	главный специалист-	И.Б. Байханов	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Участник регионального проекта	Т.С. Амаев	эксперт отдела профессионального образования и науки главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30
Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.Д. Тааев	первый заместитель министра образования и науки	И.Б. Байханов	10
18.	Участник регионального проекта	И.С. Джаубатыров	начальник отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	20
19.	Участник регионального проекта	М.А. Джаутханова	главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30
20.	Участник регионального проекта	Э.А. Тепсаев	главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30
21.	Участник регионального проекта ⁴	Т.С. Амаев	главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	20

Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.Д. Тааев	первый заместитель министра образования и науки	И.Б. Байханов	10
23.	Участник регионального проекта	И.С. Джаубатыров	начальник отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	20
24.	Участник регионального проекта	М.А. Джаутханова	главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30
25.	Участник регионального проекта	Э.А. Тепсаев	главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30
26.	Участник регионального проекта	Т.С. Амаев	главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	20
Внедрение программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.Д. Тааев	первый заместитель министра образования и науки	И.Б. Байханов	10
28.	Участник регионального проекта	И.С. Джаубатыров	начальник отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	20
29.	Участник регионального проекта	М.А. Джаутханова	главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Участник регионального проекта	Э.А. Тепсаев	главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30
	Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования				
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.Д. Тааев	первый заместитель министра образования и науки	И.Б. Байханов	10
32.	Участник регионального проекта	И.С. Джаубатыров	начальник отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	20
33.	Участник регионального проекта	М.А. Джаутханова	главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30
	Прохождение преподавателями (мастерами производственного обучения) повышения квалификации по программам, основанными на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация преподавателей (мастеров производственного обучения) в качестве экспертов Ворлдскиллс				
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.Д. Тааев	первый заместитель министра образования и науки	И.Б. Байханов	10
35.	Участник регионального проекта	И.С. Джаубатыров	начальник отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	20
36.	Участник регионального проекта	М.А. Джаутханова	главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Внедрение в профессиональных образовательных организациях целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.Д. Тааев	первый заместитель министра образования и науки	И.Б. Байханов	10
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.С. Джаубатыров	начальник отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	20
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.А. Джаутханова	главный специалист- эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30
40.	Участник регионального проекта	Э.А. Тепсаев	главный специалист- эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30
41.	Участник регионального проекта	Т.С. Амаев	главный специалист- эксперт отдела профессионального образования и науки	И.Б. Байханов	30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
		Модернизация среднего профессионального образования				
1.	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i> , проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	И.Д. Тааев	информационно-аналитический отчет	СПЧР
1.1.1.	Подготовка нормативно-правовой и методической документации для проведения	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	М.А. Джаутханова Т.С. Амаев	Пакет нормативно-правовой и методической	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	демонстрационного экзамена (далее - ДЭ) по стандартам Ворлдскиллс Россия		
1.1.2.	Разработка плана мероприятий по подготовке и методическому сопровождению проведения демонстрационного экзамена	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.
1.1.3.	Подготовка экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.
1.1.	Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Чеченской Республики, проходят аттестацию с		31 декабря 2019 г.

Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
М.А. Джаутханова Э.А. Тепсаев	документации для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия План мероприятий по подготовке и методического сопровождения проведения демонстрационного экзамена	РРП
Г.Б. Эльмурзаева	удостоверение установленного образца	РРП
И.С. Джаубатыров	информационно-аналитический отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	использованием механизма демонстрационного экзамена					
2.	Создано не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ²	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Тааев И.Д.	отчет Чеченской Республики об исполнении условий соглашений	СПЧР
2.1.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	1 января 2019 г.	30 марта 2019 г.	Байханов И.Б	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	РРП

² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой		
2.1.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению	1 января 2019 г.	30 марта 2019 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

среднего профессионального образования в Министерстве просвещения Российской Федерации в установленном порядке

Байханов И.Б

соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов

РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	современной материально-технической базой		
2.1.3.	с учетом стратегий регионального развития приняты меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.
2.1.	Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2019 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

Информационно-аналитический отчет

РРП

руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений

КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
3.	В Чеченской Республики внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.
3.1.1.	Разработка адаптационной программы профессионального становления молодого специалиста	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.
3.1.2.	Диагностика для выявления профессиональных затруднений молодого специалиста	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.
3.1.3.	Планирование основных направлений деятельности педагогов-наставников и специалистов-практиков	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
	Джаутханова М.А. Тепсаев Э.А. Амаев Т.С.	адаптационная программа профессионального становления молодого специалиста	РРП
	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Аналитический отчет профессиональных затруднений молодого специалиста	РРП
	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	План основных направлений деятельности педагогов-наставников и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
3.1.	В <i>Чеченской Республике</i> внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков		31 декабря 2020 г.
4.	Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i> , проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.
4.1.1.	Создание ресурсных площадок для проведения	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.

Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
образовательным программам среднего профессионального образования	специалистов-практиков	
Джаубатыров И.С.	информационно-аналитический отчет	КРП
Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
Тепсаев Э.А. Амаев Т.С.	ресурсные площадки для	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	демонстрационного экзамена, соответствующая требованиям ФГОС ТОП, оснащенная современной материально-технической базой		
4.1.2.	Разработка структуры и содержания Интернет-ресурса (сайт, блог) для подготовки к демонстрационному экзамену	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.
4.1.3.	Разработка пакета методических рекомендаций для проведения независимой оценки профессиональных квалификаций по профессиям и специальностям	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.
4.1.	Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих		31 декабря 2020 г.

Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	<p>проведения демонстрационного экзамена, соответствующая требованиям ФГОС ТОП, оснащенная современной материально-технической базой</p>	
Амаев Т.С.	<p>Интернет-ресурс (сайт, блог) для подготовки к демонстрационному экзамену</p>	РРП
Амаев Т.С.	<p>пакет методических рекомендаций для проведения независимой оценки профессиональных квалификаций по профессиям и специальностям</p>	РРП
Джаубатыров И.С.	<p>информационно-аналитический отчет</p>	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Чеченской Республики, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
5.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ³	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
5.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Байханов И.Б.	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки		
5.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.
5.1.3.	Разработка программы деятельности центра опережающей профессиональной подготовки	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.
5.1.4.	Мониторинг и прогнозирование востребованности рабочих	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

Байханов И.Б.

соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии

РРП

Джаутханова М.А.

программа деятельности центра опережающей профессиональной подготовки Информационно-аналитический отчет

РРП

Тепсаев Э.А.

РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	кадров в Чеченской Республике		
5.1.5.	Формирование кадрового потенциала центра опережающей профессиональной подготовки	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.
5.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2020 г.
5.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в	1 октября 2019 г.	30 декабря 2019 г.

Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
---------------------------	---	------------------

Амаев Т.С.

Сформирован
адровский состав
центра
опережающей
профессионально
й подготовки

РРП

Джаубатыров И.С.

отчет органа
исполнительной
власти *Чеченской
Республики* об
исполнении
условий
соглашений

КРП

Байханов И.Б.

заявки
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессиональног
о образования в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в

РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой		
5.2.2	Заключение соглашений с организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.
5.2.3.	Согласование перечня современного и высокотехнологичного учебного оборудования и средств обучения по компетенциям для центра	1 октября 2019 г.	30 декабря 2019 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

установленном порядке

Байханов И.Б.

соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении субсидии

РРП

Джаутханова М.А.

Информационно-аналитический отчет

РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
5.2.4.	опережающей профессиональной подготовки Оснащение материально-технической базы центра	1 октября 2019 г.	30 декабря 2019 г.
5.2.	опережающей профессиональной подготовки Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2020 г.
6.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

Тепсаев Э.А.

Информационно-аналитический отчет

РРП

Джаубатыров И.С.

отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений

КРП

Тааев И.Д.

информационно-аналитический отчет

СПЧР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ		
6.1.1.	Создание региональной модели деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
6.1.2.	Разработка программы для обеспечения информационной и орга -	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

информационно-аналитический отчет

РРП

Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

информационно-аналитический отчет

РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
6.1.	низационно-методической поддержки взаимодействующих сторон. Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ		31 декабря 2021 г.
7.	Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Чеченской Республики,	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

Джаубатыров И.С.

информационно-аналитический отчет

КРП

Тааев И.Д.

информационно-аналитический отчет

СПЧР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		
7.1.1.	Разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия в условиях внедрения независимой оценки профессиональных компетенций через демонстрационный экзамен	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
7.1.2. и т. д.	Привлечение центров профессиональных квалификаций для проведения демонстрационного экзамена в рамках сетевого взаимодействия	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
7.1.	Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i> , проходят аттестацию с		31 декабря 2021 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

информационно-аналитический отчет

РРП

Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

Отчет по итогам демонстрационного экзамена

РРП

Джаубатыров И.С.

информационно-аналитический отчет

КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	использованием механизма демонстрационного экзамена					
8.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ⁴	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Байханов И.Б.	заявка <i>Чеченской Республики</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	профессиональной подготовки		
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.
8.1.3.	Разработка спектра гибких непрерывных профессиональных образовательных программ, ориентированных на удовлетворение потребностей современного рынка труда Чеченской Республики	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
8.1.4. и т. д.	Создание эффективного образовательного медиапространства, включающего электронные	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

Байханов И.Б.

соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии

РРП

Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

Программы непрерывного профессионального образования

РРП

Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

IT-ресурсы для реализации непрерывных профессиональных

РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
8.1.	образовательные ресурсы и сервисы для реализации непрерывных профессиональных образовательных программ Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2021 г.
8.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение	1 октября 2020 г.	31 декабря 2020 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

х
образовательных программ

Джаубатыров И.С.

отчет органа исполнительной власти *Чеченской Республики* об исполнении условий соглашений

КРП

руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке

РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	мероприятий по оснащению современной материально-технической базой		
8.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.
8.2.3.	Анализ оснащенности материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении субсидии

РРП

руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

Информационно-аналитический отчет

РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
8.2.4.	<p>профессионального образования с учетом требований ФГОС СПО по ТОП-50 и актуальными запросами рынка труда</p> <p>Дооснащение актуальным производственным оборудованием организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 и актуальными запросами рынка труда</p>	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.
8.2.	<p>Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций</p>		31 декабря 2021 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

профессионального образования

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

Информационно-аналитический отчет

РРП

Джаубатыров И.С.

отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении

КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
9.	Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i> , проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
9.1.1.	Корректировка программ и оценочных средств ДЭ по профессиональным компетенциям	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
9.1.2. и т. д.	Организация обучения членов экзаменационной комиссии - представителей работодателей на право оценивания результатов ДЭ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
9.1.	Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную		31 декабря 2022 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		условий соглашений	
	Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
	Джаутханова М.А. Тепсаев Э.А. Амаев Т.С.	информационно-аналитический отчет	РРП
	Эльмурзаева Г.Б.	Удостоверение установленного образца	РРП
	Джаубатыров И.Д.	информационно-аналитический отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i> , проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
10.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ⁵	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Байханов И.Б.	заявка <i>Чеченской Республики</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки		
10.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.
10.1.3.	Разработка и реализация совместно с работодателями ускоренных программ подготовки специалистов компетенций цифровой экономики и связанных со сквозными цифровыми технологиями	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

Байханов И.Б.

соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии

РРП

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

программы подготовки специалистов компетенций цифровой экономики и связанных со сквозными цифровыми технологиями

РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
10.1.4. и т. д.	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан по наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям совместно с другими профессиональными образовательными организациями республики, а также по запросам предприятий реального сектора экономики Чеченской Республики	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
10.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2022 г.
10.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в	1 октября 2021 г.	30 декабря 2021 г.

Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
---------------------------	---	------------------

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

Удостоверение
установленного
образца

РРП

Джаубатыров И.С.

отчет *Чеченской
Республики* об
исполнении
условий
соглашений

КРП

руководители
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования

заявки
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования в

РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой		
10.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.
10.2.3.	Разработка медиаплана освещения деятельности	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.

Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	<p>Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p>	
<p>руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования</p>	<p>соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов</p>	<p>РРП</p>
<p>Джаутханова М.А. Тепсаев Э.А.</p>	<p>медиаплан освещения</p>	<p>РРП</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	центра опережающей профессиональной подготовки		
10.2.4.	Организация обучения в центре опережающей профессиональной подготовки	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
10.2.5.	Мониторинг качества работы центра опережающей профессиональной подготовки	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.
10.2.	Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2022 г.

Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
Амаев Т.С.	деятельности центра опережающей профессиональной подготовки	
Джаутханова М.А. Тепсаев Э.А. Амаев Т.С.	обучение в центре опережающей профессиональной подготовки	РРП
Джаутханова М.А. Тепсаев Э.А. Амаев Т.С.	Информационно-аналитический отчет	РРП
руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
11.	Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i> , проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.
11.1.1.	Актуализация оценочной документации для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.
11.1.2.	Актуализация образовательных программ профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион с учетом результатов ДЭ	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.

Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

информационно-аналитический отчет

РРП

руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

информационно-аналитический отчет

РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.	Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i> , проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		31 декабря 2023 г.	Джаубатыров И.С.	информационно-аналитический отчет	КРП
12.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ⁶	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР
12.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Байханов И.Б.	заявка <i>Чеченской Республики</i> в Министерство просвещения	РРП

⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки		
12.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.
12.1.3.	Мониторинг деятельности центра опережающей профессиональной подготовки	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.
12.1.4. и т. д.	Разработка методических рекомендаций по	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

Российской Федерации в установленном порядке

Байханов И.Б.

соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии

РРП

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

Информационно-аналитический отчет

РРП

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.

Методические рекомендации по

РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	организации деятельности центра опережающей профессиональной подготовки		
12.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2023 г.
12.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета	1 октября 2022 г.	30 декабря 2022 г.

Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
Амаев Т.С.	организации деятельности центра опережающей профессионально й подготовки	
Джаубатыров И.С.	отчет органа исполнительной власти <i>Чеченской Республики</i> об исполнении условий соглашений	КРП
руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой		
12.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.
12.2.3.	Анализ материально-технической базы центра опережающей профессиональной подготовки	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов

РРП

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

Информационно-аналитический отчет

РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
12.2.4. и т. д.	Обновление и пополнение оборудования, расходных материалов для реализации образовательных программ центра опережающей профессиональной подготовки	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.
12.2.	Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2023 г.
13.	В Чеченской Республики внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с	1 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.

Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
Джаутханова М.А. Тепсаев Э.А. Амаев Т.С.	Информационо-аналитический отчет	РРП
руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	КРП
Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	учетом продолжительности программ не более 6 месяцев		
13.1.1.	Мониторинг востребованных и перспективных профессий на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	1 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.
13.1.2. и т. д.	Диагностика профессионально-квалификационного состава выпускников, состоящих на регистрационном учете в учреждении занятости населения	1 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.
13.1.	В Чеченской Республике внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев		31 декабря 2023 г.
14.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.

Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
---------------------------	---	------------------

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

информационно-аналитический отчет

РРП

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

информационно-аналитический отчет

РРП

Джаубатыров И.С.

информационно-аналитический отчет

КРП

Тааев И.Д.

информационно-аналитический отчет

СПЧР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием ⁷					
14.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Байханов И.Б	заявка <i>Чеченской Республики</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
14.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Байханов И.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

⁷ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки		
14.1.3.	Использовано совместно с другими профессиональными образовательными организациями современное оборудование для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.
14.1.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2024 г.
14.2.1.	Подготовка и предоставление	1 октября 2023 г.	31 декабря 2023 г.

Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
---------------------------	---	------------------

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

Информационно-аналитический отчет

РРП

Джаубатыров И.С.

отчет *Чеченской Республики* об исполнении условий соглашений

КРП

руководители организаций,

заявки организаций,

РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	<p>организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой</p>		
14.2.2.	<p>Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из</p>	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.

Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
<p>осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования</p>	<p>осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p>	
<p>руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования</p>	<p>соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о</p>	<p>РРП</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой		
14.2.3.	Анализ материально-технической базы центра опережающей профессиональной подготовки	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.
14.2.4. и т. д.	Обновление и пополнение оборудования, расходных материалов для реализации образовательных программ центра опережающей профессиональной подготовки	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.
14.2.	Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2024 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

предоставлении грантов

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

Информационо-аналитический отчет

РРП

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

Информационо-аналитический отчет

РРП

руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении

КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
15.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i> , вовлечены в различные формы наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.
15.1.1.	Привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.
15.1.2.	Получение обучающимися необходимых знаний на реальном примере специалистов-практиков. формирование личной и	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

условий
соглашений

Тааев И.Д.

информационно-аналитический отчет

СПЧР

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

информационно-аналитический отчет

РРП

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

информационно-аналитический отчет

РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
15.1.	<p>профессиональной компетенции</p> <p>Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i>, вовлечены в различные формы наставничества</p>		31 декабря 2024 г.
16.	<p>В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i>, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена</p>	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

Джаубатыров И.С.

информационно-аналитический отчет

КРП

Тааев И.Д.

информационно-аналитический отчет

СПЧР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
16.1.1.	Проведение мониторинга качества подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.
16.1.2. и т. д.	Внедрение современных технологий обучения и проведения аттестации	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.
16.1.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i> , государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена		31 декабря 2024 г.
17.	Не менее 500 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.

Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
Джаутханова М.А. Тепсаев Э.А. Амаев Т.С.	информационно-аналитический отчет	РРП
Джаутханова М.А. Тепсаев Э.А. Амаев Т.С.	информационно-аналитический отчет	РРП
Джаубатыров И.С.	информационно-аналитический отчет	КРП
Тааев И.Д.	информационно-аналитический отчет	СПЧР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 100 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс		
17.1.1.	Формирование высокоэффективного кадрового потенциала преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказание влияния на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне;	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.
17.1.2. и т. д.	Обеспечение формирования пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

информационно-аналитический отчет

РРП

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

информационно-аналитический отчет

РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
17.1.	<p>профессиональному мастерству.</p> <p>Не менее 500 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 1 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы</p>		31 декабря 2024 г.
18.	<p>Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной</p>	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

Джаубатыров И.С.

информационно-аналитический отчет

КРП

Тааев И.Д.

информационно-аналитический отчет

СПЧР

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
	организацией и участие в обновлении образовательных программ		
18.1.1.	Усовершенствование организационных, финансово-экономических и методических механизмов управления профессиональными образовательными организациями	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.
18.1.2.	Обновление образовательных программ среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.
18.1.3.	Повышение уровня среднего профессионального образования, повышение конкурентоспособности среднего профессионального образования	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
--	---------------------------	---	------------------

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

информационно-
аналитический
отчет

РРП

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

информационно-
аналитический
отчет

РРП

Джаутханова М.А.
Тепсаев Э.А.
Амаев Т.С.

информационно-
аналитический
отчет

РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
18.1.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ		31 декабря 2024 г

	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	Джаубатыров И.С.	информационно-аналитический отчет	КРП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям *Чеченской Республики*

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>(показатель регионального проекта)</i>									
<i>(муниципальное образование субъекта Российской Федерации)</i>									

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям *Чеченской Республики* не предусматриваются

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------

Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц

1.	$F_{\text{цопп}} = X_i$	0	Отчет Чеченской Республики о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Руководитель органа исполнительной власти Чеченской Республики, реализующий государственную политику в области образования	По Российской Федерации	1 раз в год	
----	-------------------------	---	---	--	-------------------------	-------------	--

где:
 X_i – число созданных и функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки

Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, единиц

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------

2.	$F_{\text{мтб}} = \sum_{i=1}^Y X_i$	0	Отчет <i>Чеченской Республики</i> о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Руководитель органа исполнительной власти <i>Чеченской Республики</i> , реализующий государственную политику в области	По Российской Федерации	1 раз в год	
----	-------------------------------------	---	--	--	-------------------------	-------------	--

где:

X_i – число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i -ом муниципальном образовании субъекта Российской Федерации
 Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории *Чеченской Республики*

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент

3.1	$F_{\text{мтб}} = \frac{\sum_{i=1}^Y Z_i}{Z}$		Отчет <i>Чеченской Республики</i> о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое	Руководитель органа исполнительной власти <i>Чеченской Республики</i> , реализующий	По Российской Федерации	1 раз в год	
-----	---	--	---	---	-------------------------	-------------	--

где:

Z_i – число организаций, осуществляющих

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	<p>образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена</p> <p>Z – общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,</p> <p>Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Чеченской Республики</p> <p>Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент</p>		<p>обеспечение реализации мероприятий,</p> <p>форма федерального статистического наблюдения № 1-СПО</p>	<p>государственную политику в области</p>			
3.2	$F_{\text{мтб}} = \frac{\sum_{i=1}^Y Z_i}{Z}$ <p>где: Z_i – число обучающихся, завершающих обучение в организациях,</p>		<p>Отчет Чеченской Республики о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий,</p>	<p>Руководитель органа исполнительной власти Чеченской Республики, реализующий государственную</p>	<p>По Российской Федерации</p>	<p>1 раз в год</p>	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных
	<p>осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в <i>i</i>-ом субъекте Российской Федерации, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена <i>Z</i> – общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,</p>		<p>форма федерального статистического наблюдения № 1-СПО</p>

Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------

политику в области

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Сформирована сеть из не менее чем 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием			71,250	21,025	92,275
1.1.1.	Федеральный бюджет			70,538	20,814	91,352
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.2.	Бюджет Чеченской Республики			0,712	0,211	0,923
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики					
1.13.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.4.	внебюджетные источники					
1.2.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки			57,000	16,820	73,820
1.2.1.	Федеральный бюджет			56,430	16,652	73,082
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.2.	Бюджет Чеченской Республики			0,570	0,168	0,738

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Чеченской Республики</i>	
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.2.4.	внебюджетные источники	
1.3.	В <i>Чеченской Республики</i> внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков; Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ;	

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
2019	2020	2021	

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации
	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i> , вовлечены в различные формы наставничества.	
1.3.1.	Федеральный бюджет	
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.3.2.	Бюджет <i>Чеченской Республики</i>	
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Чеченской Республики</i>	
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.3.4.	внебюджетные источники	
1.4.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Чеченской Республики</i> ,	

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
2019	2020	2021	

14,250

4,205

18,455

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации
	<p>государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, Не менее 500 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 100 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс); Не менее чем в 70 % профессиональных образовательных организаций <i>Чеченской Республики</i> внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и</p>	

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
2019	2020	2021	

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации
	участие в обновлении образовательных программ; В Чеченской Республики внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	
1.4.1.	Федеральный бюджет	
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.4.2.	Бюджет Чеченской Республики	
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики	
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	
1.4.4.	внебюджетные источники	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям *Чеченской Республики*

Муниципальное образование <i>Чеченской Республики</i>	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i> консолидированный бюджет муниципального образования <i>Чеченской Республики из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							